

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES

SEANCE du 9 JUILLET 2018

Nombre de membres afférents au CM:19

Nombres de membres en exercice:18

Qui ont pris part à la délibération: 11

Date de la convocation : 4 JUILLET 2018

Date d'affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 10 juillet 2018

L'an deux mil dix-huit le 9 juillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire des ORMES

Présents :

Mesdames, BENITO Patricia, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine SAVOURIN Marie-France TERRIEN Hélène,
Messieurs, BRUNEAU Jean-Marie, GIVELET Eric, MULTON Fabien ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,

Absents excusés: MORTREUIL Dominique, MOREVE Nathalie BRARD Béatrice TABUTAUD François CURIEN Véronique
FERRAND Georges BODIN Serge

A été élue Secrétaire ROUSSEL Karine

Objet de la délibération :

**2018/37
AVENANT N°1 EN DIMINUTION
MARCHE DE TRAVAUX MAPA-INEO RESEAUX CENTRE
ELECTRIFICATION RURALE RUE P D'ARGENSON, VILLIERS, RUES
DE BOIS-POUZIN ET POIZAY**

Madame le Maire rappelle au Conseil qu'un acte d'engagement a été signé le 3 juillet 2017 avec l'entreprise INEO Réseaux Centre de Descartes concernant les travaux d'électrification rurale Rue Pierre d'Argenson, Rue de Poizay, Rue de Bois Pouzin et Villers. Le montant du marché est de 199 556.63 € HT soit en TTC 239 467.96 €

Concernant l'éclairage public pour la Rue de Poizay, il était prévu au marché :

5 lanternes led 46w et 59w sur mât 7ml à 1261 € l'unité

7 lanternes led 59w sur mât 6ml à 1202 € l'unité

3 lanternes shp 100w sur mât 4 ml à 788 € l'unité

Soit 15 lanternes pour 17 083 € HT

Lors du passage de Commande des équipements d'éclairage public par l'entreprise, en octobre 2017, la Commission Voirie avec l'avis favorable de l'ensemble des élus a décidé que seules des lanternes sur mâts de 4 ml seraient mises en place.

Soit 15 lanternes pour 11 820 € HT

Afin de régulariser la situation, Madame le Maire, présente au Conseil, l'avenant n°1 en diminution établi par le Maître d'œuvre Bet Touchard.

Le montant de l'avenant HT est de - 5 263 €

Le montant du marché HT après avenant n°1 est de 194 293.63 €

Soit un montant de 233 152.36 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à signer l'avenant n°1 en diminution au marché entre la Commune et l'entreprise INEO réseaux centre, qui établit le marché à 233 152.36 € TTC. L'avenant est joint à la présente délibération.

Pour extrait conforme

Aux ormes le 10 juillet 2018

Béatrice FONTAINE

Maire