
REPUBLIQUE  FRANCAISE 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 
SEANCE du 4 JUILLET 2017 
Nombre de membres afférents au CM:19 
Nombres de membres en exercice:18 
Qui ont pris part à la délibération: 15 
Date de la convocation  28 JUIN 2017 
Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture  le   5 JUILLET  2017 
L’an deux mil dix-sept le   12 JUIN   à 20 heures  30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE  
Maire des ORMES 
Présents :    
Mesdames,  BENITO Patricia, BRARD Béatrice, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, ROUSSEL Karine, SAVOURIN 
Marie-France, TERRIEN Hélène, 
Messieurs,  BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges, GIVELET Eric, MULTON Fabien ROUGET 
Vincent, SABOURIN Jacques, TABUTAUD François, 
 
Absents excusés : Catherine PUGLIA, MOREVE Nathalie MORTREUIL Dominique 
 
A été élue Secrétaire  Véronique CURIEN  
 
Objet de la délibération : 
 

2017/34 

 

- MARCHE MAPA P.L.U. -AVENANT SUPPLEMENTAIRE AU MARCHE 

INITIAL 

 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil la Délibération du 20 juillet 2015, 

l’autorisant à engager et à signer le marché à procédure adaptée pour l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme pour un coût prévisionnel estimé à 40 000 € HT, tranches conditionnelles comprises. 

 
Le marché a été signé avec le bureau Environnement Conseil (Groupe 

Auddicé) le 17 septembre 2015 pour un montant de 33 962.50 € HT, tranches conditionnelles 
comprises. 

 
Dans le cadre de la procédure, l’introduction d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ayant provoqué de vives contestations de la part de la 
population, une réunion d’information et d’échanges a été tenue le 20 avril 2017 avec les 
propriétaires concernés par les O.A.P. 

 
La Commission  PLU réunie le 25 avril 2017 en interne puis le 3 mai 2017  

en présence du bureau d’études, a fait un point sur la situation et a exprimé le choix de redéfinir 
la délimitation des OAP. Cette décision oblige à revoir une partie des documents déjà établis 
pour les phases 2 et 3  et à prévoir une augmentation du nombre de réunions de travail.  

 
A cet effet, Madame le Maire présente au Conseil, la proposition 

chiffrée établie par le cabinet Environnement Conseil- Auddicé Urbanisme, pour les prestations 
supplémentaires réalisées et à réaliser dont le montant s’élève à 9 225 € HT. Par ailleurs, les 
conditions de règlement établies dans l’acte d’engagement sont modifiées. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
Considérant le contexte actuel lié à la mise en œuvre des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation,  
 
- approuve le choix de la Commission P.L.U. de revoir le document 



- autorise le Maire à signer l’avenant supplémentaire au marché initial 
pour un montant HT de 9225 € avec le Bureau d’études 
Environnement Conseil – Audiccé Urbanisme 

- accepte les nouvelles conditions de règlement de facturation à savoir 
10 % à la signature de l’avenant complémentaire 
15 % au débat du PADD en Conseil Municipal 
15% à la livraison des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 
15 % à la livraison du règlement graphique 
30% à la livraison des dossiers d’arrêt de projet 
15 % à la livraison des dossiers d’approbation  

- Autorise le Maire à payer, dès la signature de l’avenant, la somme de 
2 666.25 € HT correspondant au solde des prestations réalisées et 
dues à la date du 12 juin 2017 
 

 
 
 
Pour extrait conforme 
Aux ormes le   5 JUILLET 2017 
Béatrice FONTAINE 
Maire 

 


