
REPUBLIQUE  FRANCAISE 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 
SEANCE du 9 JUILLET 2018 
Nombre de membres afférents au CM:19 
Nombres de membres en exercice:18 
Qui ont pris part à la délibération: 11 
Date de la convocation : 4 JUILLET  2018 
Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture  le  10 juillet 2018 
L’an deux mil dix-huit le   9  juillet   à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE  Maire des 
ORMES 
Présents :    
Mesdames,  BENITO Patricia, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine SAVOURIN Marie-France TERRIEN Hélène, 
Messieurs, BRUNEAU Jean-Marie, GIVELET Eric, MULTON Fabien ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques, 
 
Absents excusés: MORTREUIL Dominique, MOREVE Nathalie BRARD Béatrice TABUTAUD François CURIEN Véronique 
FERRAND Georges BODIN Serge 
 
A été élue Secrétaire  ROUSSEL Karine 
 
Objet de la délibération : 
 

2018/37 

AVENANT N°1 EN DIMINUTION 

MARCHE DE TRAVAUX MAPA-INEO RESEAUX CENTRE 

ELECTRIFICATION RURALE RUE P D’ARGENSON, VILLIERS, RUES 

DE BOIS-POUZIN ET POIZAY 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil qu’un acte d’engagement a été signé 

le 3 juillet 2017 avec l’entreprise INEO Réseaux Centre de Descartes concernant les travaux 
d’électrification rurale Rue Pierre d’Argenson, Rue de Poizay, Rue de Bois Pouzin et Villers. Le 
montant du marché est de 199 556.63 € HT soit en TTC 239 467.96 €  

 
Concernant l’éclairage public pour la Rue de Poizay, il était prévu au 

marché : 
5 lanternes led 46w et 59w sur mât 7ml à 1261 € l’unité 
7 lanternes led 59w sur mât 6ml à 1202 € l’unité 
3 lanternes shp 100w sur mât 4 ml à 788 € l’unité 
Soit 15 lanternes pour 17 083 € HT 
 
Lors du passage de Commande des équipements d’éclairage public par 

l’entreprise, en octobre 2017, la Commission Voirie avec l’avis favorable de l’ensemble des élus a 
décidé que seules des lanternes sur mâts de 4 ml seraient mises en place. 

Soit 15 lanternes pour 11 820 € HT 
 
Afin de régulariser la situation, Madame le Maire, présente au Conseil, 

l’avenant n°1  en diminution établi par le Maître d’œuvre Bet Touchard.  
Le montant de l’avenant HT est de – 5 263 € 
Le montant du marché HT après avenant n°1 est de 194 293.63 € 
Soit un montant de 233 152.36 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le 

Maire à signer l’avenant n°1 en diminution au marché entre la Commune et l’entreprise INEO 
réseaux centre, qui établit le marché à 233 152.36 € TTC.  L’avenant est joint à la présente 
délibération. 

 
Pour extrait conforme 
Aux ormes le 10 juillet 2018 
Béatrice FONTAINE 
Maire 


